

Утверждаю:
Главный врач
ГБУ РД Поли-
клиника №2
Шахбанов Р.М



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса диспансерного наблюдения больных с хронической гастроэнтерологической патологией»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач: Шахбанов Р.М

Процесс: «Оптимизация процесса диспансерного наблюдения больных с хронической гастроэнтерологической патологией»

Границы процесса: Поликлиника
Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание: Получение результата

Команда проекта:

Руководитель	Зав. отд. №1	Магомедов Г.М
Отв. за визуализацию	Зав. отд. №2	Гаджиева И.Г
Отв. за информатизацию	системный администратор	Расулов Т.О
Администратор	Главная медицинская сестра	Рабаданова П.А
Отв. за улучшения процессов.	Зав. отд. №3	Гаджиева А.М

ОБОСНОВАНИЕ:

-Увеличение частоты обострений и госпитализаций по экстренным показаниям. Находящихся под диспансерным наблюдением мотивации пациентов к процессу диспансеризации-
- низкая удовлетворенность пациентов вследствие большого количества при прохождении диспансерного осмотра
-низкая удовлетворенность персонала вследствие загруженности документации после проведения диспансерного осмотра.
Дефекты оформления медицинской документации . влекущие финансовые затраты по итогам проверок

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Сокращение визита пациента в поликлинику при проведении диспансеризации	16 мин	8 мин
Улучшение показателей диспансеризации	70-80 %	90-95 %

СРОКИ:(20-недели)

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	01.04.2024 -05.05.2024
	сформирован пакет распорядительных документов	29.05.2024
	оформлен стенд проекта	30.06.2024
2.	Диагностика и целевое состояние	06.09.2024-09.10.2024
	разработана карта текущего состояния процесса	13.09.2024
	выявлены и проанализированы проблемы	20.09.2024
	разработана карта целевого состояния процесса	27.09.2024
	разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	03.09.2024
	утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	09.09.2023
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	10.09.2024-18.11.2024
	достигнуто целевое состояние проекта	07.10.2024
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	17.11.2024
	разработан стандарт процесса	18.11.2024
5.	Закрытие проекта	19.11.2024-15.12.2023
	проект закрыт	15.12.2024

ЭФФЕКТЫ:-

улучшение показателей эффективности диспансеризации.