

Утверждаю:

Главный врач
ГБУ РД Поли-
клиника №2
Шахбанов Р.М

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Оптимизация процесса диспансерного наблюдения больных с хронической нефрологической патологией»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач: Шахбанов Р.М

Процесс: «Оптимизация процесса диспансерного наблюдения больных с хронической нефрологической патологией»

Границы процесса: Поликлиника

Начало: вход пациента в поликлинику

Окончание: Получение результата

Команда проекта:

Руководитель	Зав. отд. №1	Магомедов Г.М
Отв. за визуализацию	Зав. отд. №2	Гаджиева И.Г
Отв. за информатизацию	системный администратор	Расулов .Т.О
Администратор	Главная медицинская сестра	Рабаданова П.А
Отв. за улучшения процессов.	Зав. отд. №3	Гаджиева А.М

ОБОСНОВАНИЕ:

-Увеличение частоты обострений и госпитализаций по экстренным показаниям. Находящихся под диспансерным наблюдением мотивации пациентов к процессу диспансеризации-
- низкая удовлетворенность пациентов вследствие большого количества при прохождении диспансерного осмотра
-низкая удовлетворенность персонала вследствие загруженности документации после проведения диспансерного осмотра.
Дефекты оформления медицинской документации . влекущие финансовые затраты по итогам проверок

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Сокращение визита пациента в поликлинику при проведении диспансеризации	16 мин	8 мин
Улучшение показателей диспансеризации	70-80 %	90-95 %

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	01.04..2024 -05.05.2024
	*сформирован пакет распорядительных документов	29.06.2024
	*оформлен стенд проекта	30.08..2024
2.	Диагностика и целевое состояние	06.09.2024-09.10.2024
	*разработана карта текущего состояния процесса	13.09.2024
	*выявлены и проанализированы проблемы	20.09.2024
	*разработана карта целевого состояния процесса	27.09.2024
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	03.09.2024
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-offпроекта	09.09.202
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	10.09.2024-18.11.2024
	*достигнуто целевое состояние проекта	07.10 2024
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	17.11 2024
	*разработан стандарт процесса	18.11.2024
5.	Закрытие проекта	19.11.2024-15.12.2024

ЭФФЕКТЫ:-

-улучшение показателей эффективности диспансеризации.